tentamen Uitvoeringstechniek 2

vakcode 7R230
Woensdag 22 maart 2006

Beschikbare tijd: van 14.00 tot 17.00 uur

e Bij dit tentamen mag het dictaat Uitvoeringstechniek 2 niet gebruikt worden. Ook andere
boekwerken of naslagwerken zijn niet toegestaan.

o Indeze bundel opgaven is na elke vraag ruimte aangegeven voor de beantwoording; antwoorden die
buiten deze kaders vallen, worden in de beoordeling niet meegenomen.

e Vermeld je naam en identiteitsnummer op elk blad.

o Lees eerst elke opgave volledig en vooral nauwkeurig door.

e Lever de complete bundel na afloop van het tentamen in bij een van de surveillanten.

¢ Bij elke opgave staat het maximaal te behalen aantal punten vermeld (totaal maximaal 130 punten).

Succes!

technische universiteit eindhoven
/ bouwkunde



Naam Id.nr.

Opgave 1: bouwmethoden (10 punten)

la. Noem de productiehoofdprocessen die bij de totstandkoming van (in principe) elk gebouw
voorkomen.

1b. Typeer de bouwmethode 'Schakelbouw' door middel van een omschrijving van de in te zetten
roductiemiddelen op de bouwplaats.




lc. Vergelijk het materieel bij ‘Gietbouw' enerzijds en 'Stapelbouw’ anderzijds. Doe dit zowel
kwalitatief (wat?) als kwantitatief (hoeveel?).




naam id.nr.

Opgave 2: Tijd en Kosten (8 punten)

2a. Maak een vergelijking tussen 'Bewerkingstijd' en 'Cyclustijd' door de overeenkomsten en de
verschillen van deze begrippen te benoemen.

2b. Uit welke onderdelen is de kostprijs van een bouwwerk opgebouwd, gezien vanuit het uitvoerende
bouwbedrijf?




naam id.nr.

Opgave 3: Transportplan (12 punten)

3a. Welke 4 deelprocessen onderscheiden we in een transportketen? Vermeld de symbolen die we
hiervoor gebruiken.

3b. Een tunnelploeg verwerkt elke dag een grote hoeveelheid betonspecie op de bouwplaats. Teken de
volledige transportketen van de betonspecie met de symbolen van de vorige vraag.




naam id.nr.

Opgave 4: Montageplan (30 punten)

4a. Bij het eenduidig positioneren van een object in de ruimte, dus ook bij het positioneren van een
bouwproduct, is slechts een beperkt aantal punten direct betrokken, de positioneerpunten. Noem de 3

wezenlijk verschillende vormen van een positioneerpunt.

4b. Bij het monteren van betonnen prefab kolommen worden schoren gebruikt die zowel aan de vioer
als op voldoende hoogte aan de kolom worden vastgemaakt. Welke twee wezenlijk verschillende
functies vervult een dergelijke schoor bij de montage?




4c. Beschrijf, schets en verantwoord het positioneren in de hoogterichting van een prefab betonnen
kolom waarvoor geldt dat de bovenzijde met een relatief hoge maatnauwkeurigheid terecht moet
komen. Geef twee oplossingen: een oplossing gebaseerd op stellen en een oplossing gebaseerd op
gedwongen positioneren. Nogmaals: beschouw alléén de hoogterichting.




id.nr.

naam

4d. Monteren is gedefinieerd als een combinatie van positioneren en fixeren. Ten aanzien van het
fixeren (= bevestigen) wordt er een onderscheid gemaakt in twee 'soorten’ posities en in twee 'fasen’
van de uitvoering waarin een bevestiging actief is. Beschrijf de drie mogelijke combinaties bijvoorbeeld
aan de hand van de montage van een betonnen wandelement. Geef voor elk van de drie combinaties een

voorbeeld van een bevestigingswijze.




id.nr.

naam

Opgave 5: Maatbeheersingsplan (25 punten)

5a. Wat is een maatafwijking? Wat is een maattolerantie?

Maatafwijking:

maattolerantie:

5b. Voor welke 'maten’ dienen de ontwerpers van een gebouw maattoleranties te verstrekken en voor
welke ‘'maten’ is dit van minder belang? Beargumenteer uw antwoord.

5c. Waarom is het verwerpelijk om kleinere maattoleranties op te leggen dan op basis van het
behoorlijk functioneren noodzakelijk is?




5d. Wat is het nut van het systematisch verrichten van controlemetingen tijdens de uitvoering van een
‘gebouw?




naam

id.nr.

Opgave 6: Terreinplan (12 punten)

6a. Wat is het doel van een terreinplan?

6b. Waarin verschilt de productie op een bouwplaats van een industriéle productie?




6c¢. Vit welke stappen bestaat de methode om tot een terreinindeling te komen? Licht elke stap kort
toe.




Naam Id.nr.

Opgave 7: Veiligheids- en Gezondheidsplan (8 punten)

7a. Uit welke onderdelen bestaat een V&G-plan?

7b. Hoe kun je de taak van de V&G-coérdinator voor de Uitvoeringsfase omschrijven?




id.nr.

naam

Opgave 8: Ontwerpen van de Uitvoering (25 punten)

8a.

Gegeven
Een buitenpodium met installaties dient in één dag opgebouwd te worden. Hiervoor zijn verschillende

materialen, producten en methoden mogelijk.

Gevraagd
Bij een uitvoeringsproces hebben we te maken met aspecten zoals maat, materieel, arbeid, materiaal

en transport. Geef voor vier van deze aspecten in samenhang de uitgangspunten aan op basis waarvan
dit podium binnen een dag gerealiseerd kan worden.




8b.

Gevraagd

Maak in SADT een plan voor de uitvoering van de draagconstructie dakbedekking, installaties en
inrichting van een (zelf bedacht) podium.

Verdeel het uitvoeringsproces voor dit podium in de belangrijkste processen (maximaal 7).

Benoem deze processen en geef bij drie opeenvolgende processen de belangrijkste (gemiddeld vier)
deelprocessen.

Schets hierbij de samenhang van deze deelprocessen in SADT (processen in kaders), zoveel mogeli jk
parallel. Nummer deze processen volgens SADT.




