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tentamen Uitvoeringstechniek 2  

 
vakcode 7R230   
Dinsdag 23 januari  2001 
 
Beschikbare tijd: van 09.00 tot 12.00 uur 
 
 
 

 Bij dit tentamen mag het dictaat Uitvoeringstechniek 2 niet gebruikt worden. Ook andere boekwerken of 
naslagwerken zijn niet toegestaan. 

 
 
 

 In deze bundel opgaven is na elke vraag ruimte aangegeven voor de beantwoording; antwoorden die 
buiten deze kaders vallen, worden in de beoordeling niet meegenomen. 

 
 
 

 Vermeld uw naam en identiteitsnummer op elk blad. 
 
 
 

 Lees eerst elke opgave volledig en nauwkeurig door.  
 
 
 

 Lever de complete bundel na afloop van het tentamen in bij een van de surveillanten. 
 
 
 

 Bij elke opgave staat het maximaal te behalen aantal punten vermeld (totaal maximaal 100 punten). 
 
 
 
 
Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

technische universiteit eindhoven 
/ bouwkunde 
/ uitvoeringstechniek 
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Naam Id.nr. 

Opgave 1: bouwmethoden (10 punten) 
 
1a. Waaraan is de naamgeving van een bouwmethode ontleend? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1b. Geef een omschrijving van de inzet van de productiemiddelen bij ‘Stapelbouw’. 
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1c. Welke productiehoofdprocessen kunnen bij alle bouwmethoden worden onderscheiden? 

 

 

 

 

 
 
1d. Maak een vergelijking tussen de inzet van ‘materieel’ bij enerzijds ‘Gietbouw’ en anderzijds 
‘Assemblagebouw’. Besteed hierbij aandacht aan zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. 
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Opgave 2: Tijd en Kosten (10 punten) 
 
2a. Wat is het verschil tussen de prognoseschaal en de kalenderschaal in een tijdschema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2b. Geef aan hoe de aannemingssom (prijs die de opdrachtgever moet betalen) is opgebouwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

naam id.nr. 
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Opgave 3: Transportplan (10  punten) 

 
3a Transportplan algemeen 
 
3a1. Geef een omschrijving van het begrip Transportplan  

 

 

 

 

 

 

 

 
3a2. Benoem de fasen van de methode Muther. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3a3. Uit welke documenten bestaat het transportplan? 
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3b Maken transportplan  

  
Een bestaande twee-onder-een-kap woning wordt vergroot met een dakkapel aan de straatzijde. De 
dakkapel is twee meter breed en wordt compleet op een vrachtwagen aangeleverd 
Maak een transportplan volgens de systematiek van het dictaat voor het aanbrengen van de dakkapel, vanaf 
het moment dat de vrachtwagen met de dakkapel voor het huis staat. 
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Opgave 4: Montageplan (25 punten) 

 
4a. Bij het positioneren van een object dient een positioneerpunt in relatie te worden gebracht met een 
referentie. Noem de 3 wezenlijk verschillende vormen van een positioneerpunt. 
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4b. Beschrijf, schets en verantwoord het positioneren in de hoogterichting van een prefab betonnen 
binnenspouwblad met 2 raamopeningen (een en ander overeenkomstig de voorbeelden in het dictaat) 
waarvoor geldt dat de onderrand van de openingen met een relatief hoge maatnauwkeurigheid terecht moet 
komen. Geef twee oplossingen: één oplossing gebaseerd op stellen en één oplossing gebaseerd op 
gedwongen positioneren. Nogmaals: beschouw alleen de hoogterichting. 
 
Oplossing 1: 

Oplossing 2: 
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4c. Beschrijf en schets het telood of verticaal stellen van een betonnen prefab kolom met behulp van een 
theodoliet. Geef ten minste twee oplossingen. 

 

 
 

naam id.nr. 
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4d. Bij het monteren van prefab betonnen wandelementen worden schoren gebruikt die zowel aan de vloer 
als op voldoende hoogte aan de wand worden vastgemaakt. Welke twee wezenlijk verschillende functies 
vervult een dergelijke schoor bij de montage?  
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Naam Id.nr. 

Opgave 5: Maatbeheersingplan (20 punten) 
 
5a. Wat is een maatafwijking? Wat is een maattolerantie?  
Maatafwijking: 

 

 

 

 

Maattolerantie: 

 

 

 

 

 
 
5b. Noem de twee belangrijkste oorzaken van maatafwijkingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5c. Voor welke ‘maten’ dienen de ontwerpers van een gebouw maattoleranties te verstrekken en voor welke 
‘maten’ is dit van minder belang? Beargumenteer uw antwoord. 
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Naam Id.nr. 

5d. Waarom is het verwerpelijk om kleinere maattoleranties op te leggen dan op basis van het behoorlijk 
functioneren noodzakelijk is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5e. Wat is het nut van het systematisch verrichten van controlemetingen tijdens de uitvoering van een 
gebouw? 
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Naam Id.nr. 

Opgave 6: Terreinplan (10 punten) 

 
6a. Noem vier verschillen tussen het productieproces van een auto en het productieproces van een gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6b. De indeling van een bouwterrein kan op verschillende manieren gemaakt worden. Schets twee 
verschillende voorbeelden hiervan en beschrijf de voordelen en de nadelen van elk voorbeeld. 
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6c. Indien het bouwterrein te klein blijkt te zijn, dan kunnen verschillende maatregelen worden genomen om 
extra ruimte te verkrijgen of juist minder ruimte te gebruiken. Noem vier mogelijkheden. 
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Opgave 7: Ontwerpen van de uitvoering (15 punten) 
 
7a  Uitbreiding basisschool 
 
Gegeven 
Een basisschool moet uitgebreid worden met drie noodlokalen. 
 
Gevraagd  
Verdeel het uitvoeringsproces van deze uitbreiding in 7 hoofdprocessen. Benoem deze processen en geef bij 
drie opeenvolgende hoofdprocessen de belangrijkste deelprocessen (gemiddeld vier deelprocessen per 
hoofdproces). 
Schets hierbij de samenhang van deze deelprocessen met SADT (processen in kaders). Geef daarbij ook de 
samenhang tussen de hoofdprocessen aan. 
Nummer deze processen volgens SADT. 

 

 

naam id.nr. 
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7b Deelplannen (transportplan, terreinplan, maatvoeringsplan....) beschrijven verschillende aspecten van 
hetzelfde uitvoeringsproces. Hoe zou de onderlinge afstemming of samenhang van de verschillende 
deelplannen beheerst kunnen worden? Motiveer uw antwoord! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


