Tentamen Uifvoeringsfechnie.k i
Vakcode 7R060

Vrijdag 24 maart 2006 (09.00 tot 12.00 uur)

Aanwijzingen

Het tentamen bestaat uit 8 opgaven; de maximaal te behalen punten per opgave staan bij elke
opgave aangegeven (totaal maximaal 100 punten).

« Beantwoord de opgaven uitsluitend in de daartoe aangegeven ruimten op het uitwerkingspapier
in deze opgavenbundel.

o Geef op elk uitwerkingsblad je naam en identiteitsnummer duidelijk aan.

«  Bij dit tentamen mogen geen dictaten, bijlagen of aantekeningen gebruikt worden. Ook gebruik
van notebook, rekenmachine en/of GSM zijn niet toegestaan.

 Lever de complete opgavenbundel met uitwerkingen in bij de surveillant; de pagina’s met het
stripverhaal hoeven niet ingeleverd te worden.

Succes met de uitwerking!

technische universiteit eindhoven



haam:

id.nr.:

Opgave 1: Inleiding “punten)

Schets in een transformatiemodel hoe je als producent naar het bouwen kijkt. Geef daarbij zowel
de beginsituatie als de eindsituatie aan.

Opgave 2: Het bestek (4punten)

Geef een omschrijving van het begrip '‘Bestek’ en geef (in trefwoorden) aan wat een bestek moet
beschrijven en vastleggen.




naam:

id.nr.:

Opgave 3: Prepareren van de werkplek (9 punten)

3a. Op welke wijze kan een werkplek bereikbaar gemaakt worden? Geef vier mogelijkheden.

3b. Welke voordelen komen bij het gebruik van een hoogwerker naar voren als je dat vergelijkt
met het gebruik van een vaste steiger?

3¢, Geef twee voorbeelden van taakgebonden gezondheidsrisio's bij het werken in de bouw. Geef
ook twee voorbeelden van niet-taakgebonden risico's bij het werken in de bouw.




haam:

Opgave 4: Transporteren (15 punten)

id.nr.:

Gegeven

Een woontoren met een bouwhoogte van 142 meter, De toren kent 47 bouwlagen met in totaal

156 luxe

verkoopappartementen. =1 i
De beschikbare ruimte op :
de bouwplaats is minimaal.
Vanaf de vierde
verdieping beginnen de
woonlagen, die met een
tunnelbekisting worden
uitgevoerd. Onderaan
beide kopgevelsteigers is
een schaftkeet
opgenomen (zie schets)
Het geplande tempo
bedraagt iedere week een
bouwlaag van 900 m? vloeroppervlak te produceren met één bouwkraan. De bouwtijd bedraagt circa
25 jaar.

Gevraagd
4a. Geef aan welke beperkingen (minstens drie) deze bouwplaats
met zich meebrengt. Geef bij iedere beperking aan hoe je dit
zou kunnen oplossen.

4b, Wat is waarschijnlijk de reden dat de bouwer ervoor heeft gekozen om de schaftketen
op deze manier mee naar boven te nemen?




naam:

id.nr.:

Opgave 5: Uitzetten (15 punten)

A - Gegeven
1-meter Peil
markering

B - Gevraagd

1-meter Peil
markering

\

i

Gegeven
In een raamopening van een betonnen binnenspouwblad staat één 1-meter Peil-markering (bij punt
A, zie schets voor een schematische weergave van de situatie).

Gevraagd

Beschrijf en schets de essentiéle stappen voor het uitzetten van de 1-meter Peil-markering bij B,
indien bij de meting gebruik wordt gemaakt van een automatisch waterpasinstrument. Ga ervan uit
dat het instrument op een standaard driepootstatief wordt bevestigd.




Vervolg uitwerking opgave 5




naam:

id.nr.:

Opgave 6: Kosten (9 punten)

6a. Geef in enkele stappen aan op welke manier een begroting gemaakt wordt.

6b, Wat is het verschil tussen een calculatie en een budget? Licht het antwoord toe met een
voorbeeld.




naam:

id.nr.:

Opgave 7: Conditioneren (o punten)

7a. Geef een omschrijving van het begrip 'Conditioneren’ en licht dit toe met vier voorbeelden,
zoals die bij een bouwwerk in uitvoering te zien kunnen zijn.

7b. Welke invloed kan het weer op ruwbouwactiviteiten hebben? Geef drie verschillende
voorbeelden van (preventieve) acties om verlet tijdens de ruwbouw te voorkomen,




Opgave 8: Ontwerpen van werkmethoden (35 punten)
Thema: maken van funderingen met een verloren bekisting

Gegeven

Proces: het maken van funderingen met een verloren bekisting (afbeeldingen 1-12);

Situatie: Voor de bouw van een rij van 10 woningen steekt de wapening uit de heipalen en zijn
steldraden op de bouwplanken aangebracht (afbeelding 1). Met een verloren bekisting dienen hierover
funderingsbalken te worden gemaakt (afbeelding 2-12),

De activiteiten op afbeelding 2 kunnen beginnen. Er zijn drie personen beschikbaar. De benodigde
middelen en materialen zijn ter plaatse aanwezig.

Gevraagd

In een SADT-schema wordt een proces steeds onderverdeeld in maximaal 7

(deel-)processen per stap. De processen staan in kaders hebben onderling een seriéle of parallelle
relatie,

Maak voor de gegeven situatie op de achterzijde van deze bladzijde een SADT-schema van het maken
van funderingen met een verloren bekisting vanaf afbeelding 2 (bekistingkorven aan de draad stellen)
tot en met afbeelding 12 (beton storten en trillen) van dit stripverhaal. Ga er vanuit dat de drie
personen tegelijkertijd aan de fundering van dezelfde woning werken.

Specificeer in dit schema per proces volledig:
* de te verwerken materialen en producten
* het in te zetten materieel
* de inzet van personeel (aantal en taakverdeling)
* de daarbij benodigde gegevens (in trefwoorden)



naam:

Urtwerking opgave 8

id.nr.:




Koppelen

Het maken van

funderingen

De strokenfundering en funderings-
balken zijn veel toegepaste funde-
ringsconstructies in de woning- en de
utiliteiisbouw. De strokenfundering
wordt gebruikt bij een fundering op
staal, funderingsbalken bij een funde-
ring op palen.

ontkisten moet de bekisting weer
schoongemaakt worden om opnieuw
te kunnen worden ingezet.

In een aanial gevallen is de toepas-
sing van een verioren bekistingssy-
steem een goed alternatief, dat veel

tijd bespaarl. Wanneer de bekisting
na het verharden van het beton niat
wordt verwijderd, maar gewoon blijft
zitten, dan spreken we van een verlo-
ren bekisling.

Hiernaast laten we het aanbrengen
van een verloren bekistingssysteem

T-verbindin

. Voor een strokenfunderingwordteen  zien. Dit systeem bestaat uit U-vor-
o = 51 5 | = bekisting van hout gebruikt. Voor fun-  mige korven van wapeningsstaal om-

[ deringsbalken worden doorgaans ook  kieed met een stevig kunststoffolie.

o houten bekistingen toegepast. Soms Deze korven hebben een stan-
is echter een stalen systeemkist hier-  daardlengte van 2.56 meter. De ge-
voor rendabel. wenste hoogte en bresdte moeten
vooraf aan de fabrikant worden opge-
Paalkop - Balkbe - Een houten funderingsbekisting is ar-  geven.
aansluiting amndiging  beidsintensief. De bekisting wordt

veelal op het werk gemaakt. Na het Het aanbrengen van de korven is snel

geleerd. Met een betonschaar of een
slijpschijf wordt een korf op de ge-
wenste lengte gebracht. De korven
waorden door viechtdraad met elkaar
verbonden. T-verbindingen, L-verbin-
dingen en sparingen zijn snel te ma-
ken. 2

SAMENSTELLING:
Siichting Arbeidstechmseh Onderzoek Bouwnijver
heid {SADB) in samenwerking met de Stiehlng Viak-
opleiding Bouwbedrl. Omnia Plaatvioer BV en Aan-
nemersbearif Getr. Van Ooyen

iilustraties Doll Stekhoven GVN

met een

VERLOREN
BEKISTING




~ Nadat de heipalen ziin gesneid de ondergrond
oor de funderingsbalken met een bats uitviak-
en. Op de bouwplanken steldraden aanbrengen.
Yeze draden geven de plaatsen aan waar de fun-
eringsbalken moeten komen.
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' Bekistingskorven koppelen door een korf met
n overlap van ca 100 mm in de aansluitende
orf 1e leggen. Aan de onderzijde deze korl eerst
p iwee plaatsen doorslijpen om de zijwanden
an de korf te kunnan uitbuigen. Hiema met
lechtdraad een aantal verbindingen maken.

” Voor een balkbegindiging ult een korf een pas-
tuk maken, De lengte van dit passtuk moet gelijk
ijn aan de te van de funderingsbalk. Hel
iasstuk op zijn kant plaatsen en weer met viecht-
Iraad vasizetten.

0 Om de betonspaciadruk bij bet storten te kun-
en opvangen bovenop de bekistingskorven een
outen koppelframe aanbrengen. Soms wordt de
rapening met viechtdraad aan dit frame opgs-
angan. Op de bodem van de bekistingskort zijn
an geen afstandhouders nodig.

2 Bekistingskorven aan de draac stellen. Om ver-

schuiven te voorkomen om de 2,5 meter piketten
inslaan. De bekistingskorven zijn zo licht, dat ze
door één man aangebracht kunnan worden.

van de zijkant verwijderen. Bij de andere korf een
deel van de zijkant en de bodem verwijd

3 Ter plaalse van paalkoppen is een sparing In
de bodem van een bekistingskorf nodig, Eerst de
plaats van de sparing maatvoeren. Varvolgens
met esn mes het folie wegsnijden. Tol slot de sta-
ven doorknippen of met een slijpschijf doorslijpen.
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6 Bij een T-verbinding bij een van da korven ean
stuk uit de zijkant verwijderen. Hierna weer twee

Beide korven stellen. Twee hoekstukken op
lengte maken en met viechtdraad aan de korven
vastzetien.

8 Pretabwapeningskorven, ondersteund door
houten balkjes, op de bekistingskorven legger.

Op de hoekpunten brengen viechters de noodza-

kelijke verbindingen aan met vischtdraad.

11 Voor het doorvoéren van laidingen sparingko-
kers in de fundering opnemen. Eerat de plaats van
de sparing maatvoeren. Hel folle met een mes
wegsnijden en de staven mel een belonschaar
doorkmippen. Tot slot de sparingkoker plaatsen.
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hoekstukken op de gewensie lengte afkorten.
Beide korven aan elkaar koppelen door het vast-
zetten van de hoskstukken met viechidraad,
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2 Op de bodem van de bekustingskorven speciale
alstandhouders leggen en hierop de wapenings-
korven laten zakken, Hiema speciale afstandhou-
ders klikken op een horizontale staaf van de be-
kistingskor! &n de beugels van de wapeningskori.

schoren, Het betonstorien moel rustig en geleide-
lijk gebeuren. De friltijd minimaal houden om het
uitbuigen van de bekistingskorven te voorkamen,
Na verharding van het beion alleen het koppel-
frame verwijderen.



