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Uitvoeringstechniek 2  

 
vakcode 7R230   
9 maart 2005 
 
Beschikbare tijd: van 09.00 tot 12.00 uur 
 
 
 

 Bij dit tentamen mag het dictaat Uitvoeringstechniek 2 niet gebruikt worden. Ook andere boekwerken of 
naslagwerken zijn niet toegestaan. 

 
 
 

 In deze bundel opgaven is na elke vraag ruimte aangegeven voor de beantwoording; antwoorden die 
buiten deze kaders vallen, worden in de beoordeling niet meegenomen. 

 
 
 

 Vermeld je naam en identiteitsnummer op elk blad. 
 
 
 

 Lees eerst elke opgave volledig en vooral nauwkeurig door.  
 
 
 

 Lever de complete bundel na afloop van het tentamen in bij een van de surveillanten. 
 
 
 

 Bij elke opgave staat het maximaal te behalen aantal punten vermeld (totaal maximaal 100). 
 
 
Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

technische universiteit eindhoven 
/ bouwkunde 
/ uitvoeringstechniek 
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Naam Id.nr. 

Opgave 1: bouwmethoden (6 punten) 
 
1a. Typeer de bouwmethode Stapelbouw door middel van een beschrijving van de inzet van de 
productiemiddelen van deze bouwmethode. 
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1b. Schets een 24-uurs-cyclus voor het produceren van een gietbouwwand. 
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Opgave 2: Tijd en Kosten (6 punten) 
 
2a. Geef in een schema aan hoe de aannemingssom (prijs die de opdrachtgever moet betalen) is 
opgebouwd. 

 

 
2b. Wat is de functie van een prognoseschaal en maak de verschillen duidelijk tussen een prognoseschaal 
en een kalenderschaal. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

naam id.nr. 
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Opgave 3: Transportplan (14  punten) 

 
3a. Welke drie typen materiaal- en materieelstromen worden in de omschrijving van het transportplan 
gehanteerd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3b. Benoem de fasen van de Systematic Handling Analyses (SHA)-methode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3c. Welke van onderstaande vijf documenten hoort niet in het transportplan thuis? Streep dit document door. 
 

 Transportspecificaties materialen en materieel. 

 Transportketens materialen. 

 Specificaties transportwerktuigen 

 Planning transportwerktuigen. 

 Plattegrond bouwplaats 

id.nr. naam 
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3d. Tegen de buitenkant van een kantoorgebouw (bijvoorbeeld het Vertigo-gebouw) met tien verdiepingen 
dienen glasplaten van 1200 mm breed en 2400 mm hoog te worden gemonteerd. De (verticale) stijlen zijn al 
tegen de draagconstructie aangebracht. De glasplaten worden op een bok aangevoerd en zijn op de 
bouwplaats opgeslagen. De glasplaten worden elk met vier klemmen door glaszetters op de stijlen 
vastgezet. 
Maak een transportplan waarin naar voren komt hoe jij de glasplaten zou monteren, vanaf de opslag op het 
bouwterrein tot en met vastzetten van de glasplaten op de stijlen. 
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Opgave 4: Montageplan (22 punten) 

 
4a. De positie van een object (bijvoorbeeld een binnenspouwblad) ligt vast als een beperkt aantal 
positioneerpunten ervan vastligt. Waarvan is het aantal positioneerpunten afhankelijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4b. Bij het eenduidig positioneren van een object in de ruimte -dus ook bij het positioneren van een 
bouwproduct- is slechts een beperkt aantal punten direct betrokken; het minimale aantal punten bedraagt 
drie. Geef drie redenen waarom het aantal positioneerpunten in de praktijk meestal groter is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam id.nr. 
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4c. Beschrijf, schets en verantwoord het positioneren in de hoogterichting (!) van een prefab betonnen 
kolom, waarvoor geldt dat de bovenzijde met een relatief hoge maatnauwkeurigheid geplaatst moet worden. 
Geef twee oplossingen: één die gebaseerd is op stellen en één die gebaseerd is op gedwongen 
positioneren. 
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Opgave 5: Maatbeheersingsplan (13 punten) 
 
5a. Voor welke ‘maten’ dienen de ontwerpers van een gebouw maattoleranties te verstrekken en voor welke 
‘maten’ is dit van minder belang? Beargumenteer uw antwoord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5b. Waarom is het verwerpelijk om kleinere maattoleranties op te leggen dan op basis van het behoorlijk 
functioneren noodzakelijk is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5c. Wat is een maatafwijking? Wat is een maattolerantie? 
Maatafwijking: 

 

 

 

Maattolerantie: 

 

 

 

 

naam id.nr. 
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5d. Welke taken liggen er met betrekking tot het laten slagen van maatbeheersing voor de uitvoerenden van 
het uitvoeringsproces (de werkvoorbereiding)? 
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Opgave 6: Terreinplan (9 punten) 

 
6a. Geef aan waarin de productie van een gebouw wezenlijk verschilt van het vervaardigen van een 
industrieel product. Noem drie verschillen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam id.nr. 
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6b. Schets het principe van een terreinindeling van een terrein van 100 x 50 m2, dat slechts aan één van de 
lange zijden en slechts op één plaats toegankelijk is. Het te produceren gebouw (oppervlakte: 30 x 30 m2; 
hoogte 36 m, gietbouw casco met prefab betonnen gevelelementen) ligt precies in het zwaartepunt van het 
terrein. Geef de plaats en het bereik aan van de verticale transportmiddelen (een bouwkraan op rails, 2 
goederenbouwliften), de ruimte voor de rijbanen, de opslagplaatsen, een schaftkeet, een directiekeet en 3 
keten voor onderaannemers. Werk op schaal. 

 



           

tentamen Uitvoeringstechniek 2                                                                                              9 maart 2005                                                                                                            15 

 
Opgave 7: Veiligheids- en Gezondheidsplan (8 punten) 

 
7a. We kennen verschillende categorieën van oplossingen voor problemen ten aanzien van veiligheid bij 
arbeidsomstandigheden. Noem ze in volgorde van de meest gewenste tot de minst gewenste aanpak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7b. Geef met telkens één trefwoord aan wat er is geregeld in het Bouwbesluit, het Bouwprocesbesluit en het 
Bouwstoffenbesluit  
Trefwoord Bouwbesluit: 

 

Trefwoord Bouwprocesbesluit: 

 

Trefwoord Bouwstoffenbesluit: 

 

 
 
7c. Welke onderdelen dienen tenminste in een V&G-plan te zijn opgenomen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Id.nr. 



           

tentamen Uitvoeringstechniek 2                                                                                              9 maart 2005                                                                                                            16 

 

 



                        

tentamen Uitvoeringstechniek 2                                                                                              9 maart 2005                                                                                                            17 

 
 
 
Opgave 8: Ontwerpen van de Uitvoering (22 punten) 
  

 8a. 
   

Gegeven  
Een basisschool dient te worden uitgebreid met drie lokalen. Hiervoor  zijn verschillende materialen, plannen 
(vorm, lokalen naast of boven elkaar) en bouwmethoden mogelijk. 
 
Gevraagd 
Maak in SADT een plan voor de uitvoering van het skelet en de schil van deze uitbreiding in stapelbouw of in 
schakelbouw. Verdeel het uitvoeringsproces voor deze uitbreiding in de belangrijkste processen (maximaal 7). 
Benoem deze processen en geef bij drie opeenvolgende processen de belangrijkste (gemiddeld vier) 
deelprocessen. Schets hierbij de samenhang van deze deelprocessen in SADT (processen in kaders). Geef daarbij 
ook de samenhang tussen de belangrijkste processen aan. Nummer deze processen volgens SADT. 

  

naam id.nr. 
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8b. 
 
Geef de belangrijkste voordelen van beide bouwmethoden voor deze uitbreiding en beschrijf een situatie of plan 
waarvoor een van beide methoden bij uitstek geschikt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


